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Traditioneel bestaat een bouwproces
uit verschillende fasen, waarbij de
voorbereidende fase wordt afgeslo-
ten met een bestek. In dit bestek staat
het project tot in detail beschreven.

Er staat bijvoorbeeld in welk materi-
aal er gebruikt gaat worden en welke
belasting het object moet kunnen
dragen. Na de oplevering van het
bestek kan een aanbesteding plaats-

Inzet workflow onontbeerlijk bij aanbestedingstrajecten

In de wereld van de rijksbouw van grond- en waterwerken vinden grote ver-

schuivingen plaats. Neem bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de

opdrachtgever. Kwam de opdrachtgever voorheen met een concreet uitgewerkt

idee om deze daarna uit te besteden, nu krijgt de aannemende partij de ruimte

om zijn eigen oplossingen uit te werken. Het gevolg van deze verschuiving in

verantwoordelijkheid is dat men duidelijke afspraken moet maken over risico’s

die met een dergelijke aanpak gepaard gaan. Richtlijnen voor communicatie

zijn dan uiterst belangrijk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de formule-

ring van standaarden voor formele communicatie. Hierbij blijkt dat de inzet van

workflow onontbeerlijk is voor het goed kunnen sturen van deze processen.

Verbeter communicatie tussen aanbieders
en bieders in rijksbouw

vinden. Deze aanbesteding heeft een
duidelijk criterium: de laagst bie-
dende partij krijgt de opdracht.

Omdat organisaties bij aanvang van
een aanbesteding er steeds meer
voor kiezen om de biedende partij de
invulling van het project te laten be-
palen, is het onderscheidende crite-
rium voor gunning bij nieuwe bouw-
opdrachten veel complexer geworden.
Zo kan het zijn dat de opdrachtgever
zich beperkt tot het initiatief, en zowel
de bouw als exploitatie geheel aan
de aannemende partij overlaat. De
opdrachtgever kan zelfs de financie-
ring van het project uitbesteden. De
opdrachtnemer zal in dat geval door
middel van exploitatie de kosten
voor de bouw moeten terugverdie-
nen. Het zal duidelijk zijn dat bij zo’n
aanbesteding het gunnen van een
opdracht een stuk lastiger is. Niet
alleen de prijs, maar ook de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan
het project is in dit geval bepalend
voor de opdrachtverlening.

Samenwerking overheid en
marktpartijen
De vorm van bouwcontracten waar-
bij de opdrachtnemer een grote ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering
van het project heeft, is terug te vin-
den bij projecten waarbij overheid en
marktpartij(en) met elkaar samen-
werken. Zo’n projectvorm wordt ook
wel publiek-private samenwerking
(PPS) genoemd. Kenmerkend voor
dit soort projecten is dat de opdracht-
gever geen bestek voorschrijft - zoalsB
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nele bouwopdrachten verschilt een
PPS-project ook op het gebied van de
risicoverdeling tussen de partijen.
Het risico wordt bijvoorbeeld onder-
gebracht bij de partij die de conse-
quenties het beste kan dragen. In de
praktijk blijkt deze benadering het
meest kostenbesparend te zijn. Aan-

gezien elk project een andere risico-
verdeling heeft, moet men tijdens de
aanbesteding hierover onderhandelen.

Met name op dit punt verschilt een
PPS-aanbesteding dus van een tradi-
tionele aanbesteding. Waren de risi-
coverdeling en de projectaanpak tij-
dens een traditionele aanbesteding
geen punt van onderhandeling, bij

bij traditionele projecten - maar uit-
gaat van een outputspecificatie. Hier-
in is beschreven welk doel men wil
bereiken, waarna de aanbiedende par-
tij zelf bepaalt op welke wijze zij dat
doel bereikt. Het idee achter deze aan-
pak is dat dit zal leiden tot innovatie,
waardoor een betere prijs/kwaliteit-

verhouding van het eindproduct ont-
staat. Ook leidt deze aanpak tot een
betere integratie van de verschil-
lende onderdelen van het project,
wat weer resulteert in een grotere
efficiëntie. Zeker als de aanbiedende
partij de bouw en de exploitatie voor
haar rekening neemt, kunnen deze
onderdelen beter op elkaar worden
afgestemd. Ten opzichte van traditio-

een PPS-project zijn deze onderdelen
juist bepalend voor de aanneemsom.
Daarom vinden hierover juist onder-
handelingen plaats tijdens de aanbe-
steding. Een aanbesteding van een
PPS-project brengt dan ook een zeer
complexe communicatiestroom op
gang, zeker als de aanbesteding voor
alle biedende partijen een gelijke be-
handeling behoeft en er geen sprake
mag zijn van concurrentiebenade-
ling. Hoewel alle partijen een uitein-
delijk bod mogen doen, mag para-
doxaal genoeg de vertrouwelijke
informatie die tijdens deze onderhan-
delingen op tafel komt tussen de vra-
gende en biedende partijen niet naar
de concurrentie uitlekken. Het hele
communicatieproces is er dan ook op
gericht dat de aanbiedende partij alle
biedende partijen zo goed mogelijk
informeert.

Fasen in aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure voor een
PPS-project bestaat grofweg uit de
volgende fasen: de selectiefase, de
biedingsfase en de onderhandelings-
fase. In de selectiefase kunnen be-
langstellenden zich na de publicatie
van de aanbesteding bij de opdracht-
gever melden. De belangstellenden
krijgen vervolgens een selectiedocu-
ment toegezonden met daarin een
beschrijving van het project en de
selectiecriteria waaraan moet wor-
den voldaan. Na de aanmelding vindt
een selectie plaats tussen de gega-
digden en start de consultatiefase. In
deze fase spreekt de opdrachtgever
afzonderlijk met alle gegadigden over
het project. Tijdens dit gesprek komen
de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den aan de orde, alsmede de techni-
sche specificatie van de geboden op-
lossingen. Een belangrijk aspect van
deze fase is dat de informatie die de
concurrentie nadelig zou kunnen
beïnvloeden aan alle partijen wordt
verstrekt. Aan de hand van de con-
sultatiefase stelt men de definitieve
aanbestedingsstukken vast. Met de
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start van de biedingsfase wordt aan de
private partijen het biedingsdocument
aangeboden. Hierop volgen de aanbie-
dingen, waarna de opdrachtgever de
beste aanbieders uitnodigt. Op dat
moment vinden onderhandelingen
plaats, waarbij het gunningcriterium
wordt gehanteerd welke aanbieding
voor de opdrachtgever economisch
het meest voordelig is.

Het zal duidelijk zijn dat een goede
PPS-aanbesteding een veel intensie-
vere communicatie tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer vereist dan
een traditionele aanbesteding. Momen-
teel wordt dan ook hard gewerkt aan
de bepaling van de normen waaraan
de communicatie moet voldoen. Het
VISI-project is zo’n initiatief dat zich
toelegt op het formuleren van geza-
menlijke afspraken voor een betere
communicatie bij bouwprojecten.

Visi
Visi staat voor ‘Voorwaarden schep-
pen voor invoering van ICT’ en heeft
tot doel een raamwerk te vormen
voor de formele communicatie bij de
bouw van grond- weg- en waterwer-
ken (GWW). Daarbij bouwt Visi voort
op de gangbare besteksnormen zoals
RAW (regeling automatisering grond-
en waterwerken) en UAV (uniforme
aanbestedingsvoorwaarden). De kern
van het Visi-raamwerk bestaat uit een
model van rollen en transacties. Dit
model komt voort uit de gedachte dat
bij elke vorm van communicatie sprake
is van een transactie. De transactie
bij een bouwproject kan bijvoorbeeld
een verzoek zijn tot opdracht voor
aanpassing of tot het afhandelen van
een overeenkomst. Daarbij is er vol-
gens het Visi-raamwerk altijd sprake
van twee rollen die worden ingeno-
men. Deze rollen zijn in de eerste
plaats onder te verdelen in een initia-
tiefnemersrol en een uitvoerdersrol.
Afhankelijk van het soort transactie
kan men een verdere onderverdeling
maken waarbij voor elke rol die men

inneemt een aantal bevoegdheden
en verantwoordelijkheden gelden.
Verder kan een rol voor meerdere
transacties van toepassing zijn. Bin-
nen het Visi-raamwerk worden voor
het afhandelen van overeenkomsten
berichten gebruikt. Deze berichten
kan men bijvoorbeeld gebruiken
voor een opdrachtformulering of
voor een afwijkingsmelding. De grote
bijdrage van Visi is dat in het raam-
werk precies is vastgelegd welk
berichtformaat bij een transactie
hoort. Hierdoor ontstaat een eendui-
dige definitie van communicatie tus-
sen de verschillende betrokken par-
tijen. Met name bij complexe
bouwprojecten kan men met behulp
van Visi op een uniforme manier met
elkaar communiceren. Door de toe-
passing van uniforme berichtforma-
ten kunnen alle betrokken partijen
binnen een project gebruikmaken
van dezelfde communicatiestan-
daard. Hierdoor treden er minder
fouten op in de communicatie en
wordt het onderlinge begrip tussen
alle partijen vergroot.
Het bepalen van de hoofdlijnen van
de communicatiestructuur voor een
project wordt binnen Visi ondersteund

met een zogenaamde landkaart. Deze
landkaart geeft een beeld van een
realisatieproces door middel van rol-
len en transacties. Op basis hiervan
is het voor een projectorganisatie
mogelijk om de communicatiestro-
men vast te leggen, waarna men de
berichtenformaten voor de verschil-
lende transacties kan bepalen. Ook de
communicatiestromen van het aan-
bestedingproces zijn door Visi in kaart
gebracht. Zeker bij een aanbeste-
dingsprocedure van een PPS-project
is dit een interessante bijdrage. Welis-
waar bestaan er voor een aanbeste-
dingsprocedure al richtlijnen, maar
voor de communicatie die hiervoor
wordt gebruikt, waren nog geen stan-
daarden ontwikkeld.

Workflow en aanbesteding
Met de normalisatie van communica-
tiestromen binnen bouwprojecten is
een belangrijke aanzet gegeven voor
workflowtoepassingen. Het vastleg-
gen van het communicatieproces al-
leen is namelijk niet genoeg. Het ge-
hele proces dient ook zeer zorgvuldig
te worden gestuurd. Hierbij bieden
workflowapplicaties een goede uit-
komst.
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In de praktijk is met workflowtoepas-
singen voor aanbestedingstrajecten
van publiek-private samenwerkings-
projecten al veel ervaring opgedaan.
Zo is bij het aanbestedingsproces
van de HSL Infraprovider gebruik ge-
maakt van een workflowsysteem. Het
specifieke proces waarvoor men het
systeem heeft ingezet is de afhande-
ling van vragen van aanbieders over
de outputspecificatie tijdens de zoge-
naamde consultatiefase. Deze out-
putspecificatie heeft als basis gediend
voor het biedingsdocument dat later
in het aanbestedingstraject is gebruikt
voor de onderhandelingen. Tijdens
de consultatiefase zijn de vragen van
de aanbiedende partijen erg specifiek
en moeten experts van de projector-
ganisatie de antwoorden leveren.
Bovendien moet men met het work-
flowsysteem goed in de gaten hou-
den of nieuwe informatie ook rele-
vant is voor andere partijen. Dit om
het transparantie- en gelijkheidsbe-
ginsel van het aanbestedingsproces
te waarborgen.
Bijzonder aan het workflowsysteem
voor het onderhandelingstraject van
de Infraprovider is de combinatie van
internettechnologie, workflow en do-
cumentenbeheer. Door het gebruik
van internettechnologie zijn de be-
heerkosten van het systeem laag. Voor
gebruik van de applicatie hoeft men
bijvoorbeeld geen aparte applicatie-
client te installeren. De werkplek van
de gebruiker dient alleen voorzien te
zijn van een internetbrowser met een
verbinding naar de server, waarop de
gebruiker met een gebruikersverifica-
tie kan inloggen op het systeem. Een
ander voordeel is de platformonafhan-
kelijkheid. De standaard die voor inter-
net wordt gehanteerd, maakt het 
mogelijk dat internetapplicaties op ver-
schillende platforms kunnen draaien.
Daarbij is het niet van belang of de
platformstandaard van een organisa-
tie van Microsoft of van IBM is. Op
beide platforms werken internetappli-
caties probleemloos zonder dat er aan-

passingen hoeven worden gemaakt.
Bovendien is het workflowsysteem
door gebruik van deze techniek schaal-
baar. Om gebruikers toegang te verle-
nen tot het systeem dient de beheer-
der alleen autorisatie te geven. De
gebruiker is daarna niet afhankelijk
van de locatie waarop hij inlogt. Zeker
wanneer wordt gekozen voor een
extranettoepassing, kan vanaf een wil-
lekeurige locatie met de juiste autori-
satie worden ingelogd op het systeem.
Met name bij een decentrale projector-
ganisatie is de toepassing van deze
techniek een belangrijke toegevoegde
waarde van het workflowsysteem.

Voor de ondersteuning van onderhan-
delingen van het aanbestedingstraject
bij de Infraprovider heeft men ervoor
gekozen om de workflowtoepassing
te combineren met documentenbe-
heer. De workflow is hierbij volledig
geïntegreerd in de berichtformaten
die men gebruikt voor de beantwoor-
ding van vragen. Bovendien is de
workflow pas geconfigureerd nadat
de projectorganisatie hiervoor de pro-
cesbeschrijving heeft vastgesteld.
Door eerst het proces te modelleren
en daarna de workflow te configure-
ren, is het mogelijk om vooraf met
diverse omgevingsfactoren rekening
te houden. Hierdoor hoeft de work-
flowconfiguratie van het systeem tij-
dens het proces niet of nauwelijks te
worden aangepast. Ook heeft deze
aanpak voor de gebruiker als voordeel
dat het systeem weinig instructie
behoeft: het procesmodel van de pro-
jectorganisatie verschaft de gebruiker
genoeg informatie om in grote lijnen
het systeem te begrijpen. Aangezien
de antwoorden en nieuwe inzichten
invloed hebben op het biedingsdocu-
ment en men het gelijkheidsbeginsel
in deze fase in acht moet nemen, is
ervoor gekozen om de workflow te
combineren met het documentenbe-
heer. Door deze combinatie is het
mogelijk wijzigingen in de outputspe-
cificatie die het antwoordproces tot

gevolg heeft, te ondersteunen in een
systeem. Zo kan de projectorganisatie
met het systeem traceren of antwoor-
den invloed hebben op de outputspe-
cificatie en eventuele wijzigingen
direct door te voeren in het document.
Door elke wijziging in het systeem te
registreren, kan men bovendien zeer
nauwkeurig achterhalen welke muta-
ties zijn gemaakt en door wie.

Zware eisen
De combinatie van workflow en do-
cumentbeheer zorgt ervoor dat alle
taken en informatie in een systeem
zijn ondergebracht. Bij het managen
van grote bouwopdrachten levert dit
grote voordelen op. Met name bij de
aanbestedingsfase van een PPS-pro-
ject waarbij de communicatiestroom
complex is, zijn hiermee goede resul-
taten geboekt. Voor het beheersen
van de communicatiestroom is het
ook belangrijk dat er formele afspra-
ken worden gemaakt over de wijze
waarop men in de bouwwereld com-
municeert. Momenteel wordt dan
ook hard gewerkt aan de standaardi-
satie van communicatieprocessen
van grote bouwtrajecten. Visi ontwik-
kelt hiervoor een interessant raam-
werk. Een volgende fase zal bestaan
uit de toepassingsmogelijkheden van
de communicatiestandaarden van
Visi in combinatie met workflow en
documentbeheer. Maar eerst zal het
raammodel van Visi bestendig moe-
ten blijken tegen de zware eisen die
de bouwwereld hanteert.
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