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Projectmanagement: een kwestie van georganiseerd samenwer
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Er zijn genoeg methodieken en technie-

ken om een project aan te sturen. Maar

hoe onderbouwd ook, veel projecten

lopen toch mis. Talrijke mislukkingen zijn

te wijten aan een gebrek aan duidelijke

visie over de menselijke kant van projec-

ten. Het welslagen van projecten hangt

in de eerste plaats namelijk vooral af

van de mate waarin de betrokken men-

sen in staat zijn om georganiseerd

samen te werken. Tom Jacobs reikt in dit

artikel een aantal handvatten aan over

de manier waarop een organisatie een

structuur kan bereiken waarin mensen

ook daadwerkelijk in staat zijn goed

samen te werken.

Tom Jacobs
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Een bekende professor aan de KU
Leuven stelde ooit: "Een goede cur-
sus moet je kunnen samenvatten op
de achterkant van een postzegel." Als
hetzelfde moet gelden voor een arti-
kel in een tijdschrift, dan zou ik voor
de definitie van projectmanagement
opteren voor de volgende formule-
ring: Projectmanagement is beheerst
omgaan met onzekerheid. 'Onzeker-
heid' omdat men het woord project
doorgaans in de mond neemt wan-
neer het oplossen van een uitdaging
of een probleem een afwijking ver-
eist van de dagdagelijkse methodes
en procedures. Toch is projectmana-
gement geen pure improvisatie... Of
het nu gaat om bedrijfsprocessen,
financiële stromen, of projecten, bij
'management' draait het erom de kri-
tische meetpunten te identificeren en
de opgestelde planning op basis van
de verkregen meetresultaten bij te
sturen (management: meten = weten).

Het geheel beheersen en beheren
dus. Toch wil het bij het uitvoeren van
projecten nog wel eens fout lopen.
Hoe kan dat nu? Omdat het 'mensen'
zijn die in onderlinge samenwerking
het project moeten realiseren. En dat
het niet altijd even makkelijk is om
mensen te laten samenwerken, zal
geen enkele ervaren projectleider

over het algemeen niet als project
worden ervaren, bijvoorbeeld het
voeren van een loonadministratie.
Gelden hier geen tijdslimieten? Is het
hier niet duidelijk wat er te doen
staat? Is hier geen sprake van samen-
werken? Toch wel. Wat is het dan toch
dat iets al dan niet tot een project
maakt?

Projecten liggen net als bedrijfs-
processen meestal dwars over de
verticale lijnorganisatie heen. Zowel
projecten als processen hebben be-
trekking op samenwerking vanuit rol-
len en verantwoordelijkheden en
hebben het beantwoorden aan de
verwachtingen van de klant als richt-
lijn. Projecten verschillen echter van
bedrijfsprocessen doordat ze eenma-
lig zijn, en dus praktisch nooit op
dezelfde wijze, met dezelfde mensen,
of onder dezelfde omstandigheden
worden herhaald. Sommige bedrij-
ven hebben hun organisaties zodanig
ingericht dat elke 'business case'
binnen een bedrijfsproces als een
project wordt behandeld door toe-
passing van dezelfde principes en
methoden als bij projectmatig wer-
ken. Dit in antwoord op de snelle
evolutie van de business en de nood-
zaak om zich soepel en flexibel aan te
passen aan steeds wijzigende om-
standigheden.

tegenspreken. Een collega stelde ooit
voor om projectmedewerkers gemaks-
halve als 'black boxes' te beschou-
wen en de projectworkflow te mana-
gen op basis van hun in- en outputs.

Project of proces?
Als je bij het begin van een workshop
aan de deelnemers vraagt om een
aantal kenmerken van projecten te
benoemen, dan krijg je vaak ant-
woorden als: "projecten zijn be-
grensd in de tijd", "ze hebben een
duidelijk doel", "het gaat om samen-
werken over departmentsgrenzen
heen". Vervolgens vergelijken we die
kenmerken dan met activiteiten die
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Interne klanten en leveranciers
Intermediaire klanten en leveranciers

Finale klanten

Project of proces?

Afbeelding 1. Het verschil tussen een project en een proces.
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Projecten zijn dus een vorm van
samenwerking in teamverband die
zich, afhankelijk van de beschikbare
kennis, inzichten en ervaring, op de
as tussen improvisatie en routine
bevindt, hetzij wat meer naar links,
hetzij wat meer naar rechts. Project-
management bestaat in essentie uit
het toepassen van relevante manage-
menttechnieken binnen een taakge-
richte organisatie van tijdelijke aard.

De Bermuda-driehoek
Elk project speelt zich af binnen het
spanningsveld tussen tijd (planning),

geld (budget) en kwaliteit (scope), zie
ook afbeelding 2. Hiermee hebben
we meteen ook de drie elementaire
meetpunten voor het project 'mana-
gement' genoemd.
Indien één van deze parameters door
de projectvoortgang wordt aangetast
(bijvoorbeeld als het werk trager vor-
dert dan was gepland), dan komen
de andere automatisch ook onder
druk te staan (druk op doorlooptijd =
meer geld of minder kwaliteit). We
spreken van een 'bermuda-driehoek'
omdat in het ergste geval het project
vroegtijdig wordt stopgezet omdat
het samenspel van deze drie parame-
ters niet langer is vol te houden.
Weer een mysterie in de geschiede-
nis van het projectmanagement?

Het is echter een belangrijke misvat-
ting ervan uit te gaan dat een project

pas begint nadat de limieten van tijd,
geld en kwaliteit zijn vastgelegd in
een afspraak met de opdrachtgever.
Het risico bestaat dan immers dat de
projectdefinitie eerder een verwoor-
ding is van de verwachtingen of ver-
zuchtingen van de opdrachtgever
dan een realistische en betrouwbare
inschatting van de te leveren presta-
tie. We spreken in dat verband van
'wishful planning'. In dergelijke ge-
vallen is het falen van het project
vooraf al ingebouwd.

Het Plan van Aanpak
Binnen het project staat het Plan van
Aanpak centraal. Het vormt het
koersschema van het project. Het
omvat minstens de volgende ele-
menten:
➢ Doelstellingen en scope 

(afbakening);
➢ Milestones, deadlines en 

deliverables;
➢ Organisatie van middelen 

en mensen;
➢ Kritische succesfactoren 

en randvoorwaarden;
➢ Budget.

Voorop in het Plan van Aanpak staat
de projectdefinitie. Dit is de meetbare
verwoording van het op te leveren
resultaat. De activiteiten en voor-
waarden op korte termijn worden in
detail beschreven, terwijl de vervolg-
stappen alvast in een grotere struc-
tuur worden gegoten in afwachting
van verdere analyse. Naarmate de
analyse- en voorbereidingsfases vor-
deren, groeit het definitieve plan. Aan
het einde van elke fase verfijnt men
het Plan van Aanpak systematisch in
zijn verschillende managementdimen-
sies: geld, organisatie, kwaliteit &
risico, informatie en tijd. De volgorde
van deze dimensies levert in het
Nederlands het sprekende acroniem
GO-KIT op (zie afbeelding 3).
Er zijn verschillende methodieken
voor projectmanagement. Waar het
echter vooral op aankomt is niet 

de gekozen methodiek, maar het 
uniform en consequent toepassen
ervan. Een voorbeeld: in het zes-
fasenmodel (zie kader 'Het zes-fasen-
model') is het schrijven van een Plan
van Aanpak een evolutionair gebeu-
ren, met als doel de afspraken tussen
de opdrachtnemer (projectleider) en
de opdrachtgever met betrekking tot
het op te leveren eindresultaat defini-
tief vast te leggen als meetbare
onderbouw van de uitvoeringsfase
van het project. Belangrijk daarbij is
evenwel dat het uitwerken van het
Plan van Aanpak wordt beschouwd

als een integraal deel van het project
(fase 1 tot en met fase 4), zodat de
projectleider beroep kan doen op de
bijdrage door alle bij de uitvoering
van het project betrokken partijen.
Een gouden regel: hoe zorgvuldiger
het projectplan is voorbereid, hoe
minder tijd, geld en energie we
'onverwacht' verliezen tijdens de uit-
voeringsfase van het project.

Planning brengt rust in de tent
Al te vaak ervaren projectmedewer-
kers het opstellen en vooral het 
volgen van een planning als een
administratieve belasting of een be-
dreigende controle vanuit het ma-
nagement. De oorzaak hiervan is
meestal te vinden in het element
onbekendheid, waardoor het moeilijk
wordt om een goede inschatting van
tijd, geld of kwaliteit te geven. Uit

Project-
definitie

Details voor 
de volgende fase

Verder bijstellen 
van de globale planning

G   O   -   K   I   T

Afbeelding 3. Het GO-KIT-model.

Tijd

Het project

KwaliteitGeld

Afbeelding 2. De 'bermuda-driehoek' met

het spanningsveld van een project.
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angst op een foute inschatting te
worden vastgepind, kiest men ervoor
om hetzij veel te ruim in te schatten,
hetzij de toegevoegde waarde van de
planning te minimaliseren.

Evenwel heeft het projectplan precies
tot doel projectmedewerkers te bege-

leiden in de onzekerheid die projec-
ten eigen is. Immers, hoe sneller we
erachter komen dat de kans om te
falen groeit (bijvoorbeeld omdat
bepaalde taken steeds maar worden
uitgesteld), des te meer ruimte blijft
er over om tijdig bij te sturen (= de
oorzaak van het uitstel kortsluiten

door werk te herverdelen of prioritei-
ten opnieuw duidelijk te stellen).
Echte managers hebben geen moeite
met problemen, ze hebben wel
moeite met verrassingen! En vergeet
vooral ook niet dat de bijdrage van
een individuele projectmedewerker
of van een bepaald subteam door-

Er bestaan verschillende methodie-
ken voor projectmanagement. Een
voorbeeld is het zes-fasenmodel,
dat bestaat uit de:
1. Initiatiefase: tijdens deze fase

wordt vooral doorgegaan op de
juiste omschrijving van het pro-
bleem of de uitdaging. De kwa-
liteit van deze fase bepaalt echter
meteen de kwaliteit van het
gehele project. Immers, een per-
fecte oplossing voor een ver-
keerd geïdentificeerd probleem
levert altijd een slecht eindresul-
taat op: het werkelijke probleem
is niet (geheel) opgelost!

2. Definitiefase: aan het einde van
deze fase zijn opdrachtgever en
opdrachtnemer het beide eens
over hoe het eindresultaat van
het project er minstens uit moet
zien. De kunst van succesvol
projectmanagement? Gebruik de
Smart-definitie van het project-
resultaat (zie kader 'De Smart-
definitie). De definitiefase wordt
afgesloten met een eerste go-
no-go-beslissing vanwege de
opdrachtgever, waarbij rekening
wordt gehouden met een
gedeelte 'onvoorziene omstan-
digheden' (contingency) van x
procent op het totale project.

3. Analysefase: nu de krijtlijnen van
tijd, geld en kwaliteit zijn afge-
stemd, kan men beginnen met
het uitdiepen van de stappen die
moeten worden gezet (WBS =
Work Breakdown Structure).

Naarmate de analyse vordert,
stijgen de accuraatheid en de
betrouwbaarheid van de inschat-
tingen over de criteria tijd, geld
en kwaliteit.

4. Voorbereidingsfase: terwijl het
projectplan in detail groeit, komt
het erop aan zo snel mogelijk
ook de praktische (rand-)voor-
waarden van het project in te
vullen (resources, trainingsplan,
aankoopbeleid en budgetbeheer,
organisatie- en communicatieaf-
spraken,...). Aan het einde van
deze fase is het Plan van Aanpak
voldoende gedetailleerd om aan
de opdrachtgever een tweede,
finale go-no-go-beslissing te vra-
gen: "Geloof je er nog steeds in?
Ga je er, ondanks de bijstelling
van tijd, geld en kwaliteit, nog
steeds voor?"

5. Uitvoeringsfase: tijdens deze
fase wordt in principe alleen uit-
gevoerd wat in het Plan van
Aanpak is voorzien. Aan de pro-
jectmanager om de afgesproken
begrenzing (scope) goed in het
oog te houden door middel van

Het zes-fasenmodel
recurrente en 'objectieve' voort-
gangsrapportage. Het Plan van
Aanpak voorziet uiteraard wel in
de nodige escalatieprocedures
voor het geval dat 'voortschrij-
dend inzicht' en andere scope-
verstorende factoren wijzen op
een overschrijden van de vastge-
stelde limieten. Aan het einde
van deze fase wordt het projectre-
sultaat opgeleverd (bijvoorbeeld
'Big Bang' bij conversie, opstar-
ten van een workflowtoepassing,
officiële ingebruikname van een
herwerkt bedrijfsproces,...).

6. Nazorgfase: tijdens deze fase
wordt het opgeleverde project-
resultaat bijgeschaafd binnen
de grenzen van een overeenge-
komen resultaatsverbintenis of
garantiecontract en wordt de
projectorganisatie geleidelijk
opgeheven (overdracht van het
onderhoud van het projectre-
sultaat aan de lijnorganisatie,
bevriezen van de projectdocu-
mentatie, evaluatie van zowel
het opgeleverde product als het
doorlopen proces).

Initiatie Waar gaat het werkelijk om?

Definitie Wanneer is het project geslaagd?

Analyse Wat moet er gedaan worden?

Voorbereiding Zijn we er klaar voor?

Uitvoering Gewoon doen!

Nazorg Wat hebben we geleerd?

Het zes-fasenmodel, inclusief drie beslismomenten.
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gaans slechts een schakel is in de
totale keten die we 'projectplanning'
noemen. Elk project kan op zich ook
weer een schakel zijn in een netwerk
van projecten die op elkaar moeten
aansluiten (het zogenaamde 'pro-
grammamanagement'). Je zou voor
minder om een beetje overzicht ver-
zoeken.

De sleutel tot een succesvol project-
plan ligt in het effectief betrekken van
de uitvoerende projectmedewerkers
bij het uitwerken van de planning en
het inschatten van de limieten die op
het project van toepassing zijn. Ervan
uitgaand dat juist deze mensen het
meeste inzicht en de ruimste ervaring
hebben, biedt deze aanpak de groot-
ste kans op een realistische planning.
Bovendien levert directe betrokken-
heid van de teamleden meer draag-
vlak voor het project binnen de orga-
nisatie.

Planning heeft dus niet in de eerste
plaats tot doel om controle uit te voe-
ren, maar wel om vertrouwen te wek-
ken en zo betrokkenheid te handhaven.
Planning moet rust brengen, zeker in
een omgeving die zich kenmerkt door
flexibiliteit of onbekendheid.

Samenwerken is communicatie
Afbeelding 4 illustreert de bottom-
line van projectmanagement: het
welslagen van projecten hangt in de
eerste plaats af van de mate waarin

de betrokken mensen in staat zijn om
georganiseerd samen te werken.
Niet de kennis van de technologie,
noch de mogelijkheden of beperkin-
gen van hard- en software vormen de
grootste struikelblokken, maar wel
de mate waarin alle teamleden:
➢ eenzelfde interpretatie hebben van

de doelstelling, de opdracht en de
na te streven kwaliteitsnormen;

➢ een eerlijke en open communicatie
voeren over de opbouw en de
voortgang van het project;

➢ een (h)echt team vormen waar-
binnen eenieder zijn rol heeft,
zodat het geheel meer vormt dan
louter de som der delen.

In cauda venenum
Ofwel: het venijn zit in de staart!
Wanneer een project wordt gedefini-
eerd, is het belangrijk om niet alleen

het probleem op zich en de erbij aan-
sluitende oplossing grondig onder de
loep te nemen, maar ook om na te
denken over de mogelijke effecten
die het projectresultaat kunnen te-
weegbrengen. Zo zou het best kun-
nen zijn dat een schijnbaar succesvol
project, bijvoorbeeld de implementa-
tie van online bestellingen via inter-
net, aanleiding geeft tot ongewenste
gevolgen zoals een dalend aantal
bestellingen door gebrek aan ver-
trouwen bij de klanten of een stij-
gend aantal klachten en kosten als
gevolg van een gebrekkige distribu-
tie. Daarom deze kreet: als je project-
matig wil werken: "Eerst denken, dan
doen."

Tom Jacobs

Tom Jacobs is consultant bij Amedes Belgium.

E-mail: tom.jacobs@amedes.be.
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Afbeelding 4. Het mislukken van veranderingsprojecten in een logistieke infrastructuur.

De opdrachtgever en opdrachtne-
mer in een project moeten het
beide eens zijn over hoe het eindre-
sultaat van het project er minstens
uit moet zien. Handvat daarbij kan
de Smart-definitie van het project-
resultaat vormen, waarvan de let-
ters van de afkorting staan voor:
➢ Specifiek: eenduidige interpreta-

tie door alle betrokkenen;
➢ Meetbaar: objectief vast te stel-

len, of de afspraken worden na-
gekomen;

➢ Aanvaardbaar: het verwachte
eindresultaat wordt door alle
betrokkenen gedragen;

➢ Realiseerbaar: geen onrealisti-
sche verwachtingen; de project-
doelstellingen zijn haalbaar;

➢ Tijdsgebonden: elk (tussentijds)
projectresultaat heeft zijn plaats
binnen het projectplan.

De Smart-definitie


