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Die alternatieven zelf waren overigens niet zo heel erg nieuw. 
Of het nu Scrum, Crystal, Extreme Programming, DSDM of 
Evo heet, het was er al voor de naam Agile werd bedacht. 
Wat specifiek aan Agile is, is de focus op samenwerking tus-
sen mensen, zowel binnen een organisatie als met de klant, het 
flexibel kunnen accepteren van veranderingen, en het hechten 
van groot belang aan het eindresultaat: werkende software, 
boven andere deliverables.

Uitgangspunten
Bij een Agile-project is het uitgangspunt dus om dicht samen 
te werken met de klant, en er snel achter te komen dat wat je 
bouwt niet is wat de klant wil. Het is dan ook cruciaal om zo 
open mogelijk te communiceren met die klant, alsook met je 
collega’s (en dan het liefst face-to-face, dat is het meest effec-
tief). Tegelijkertijd is het belangrijk dat, zodra je erachter komt 
dat je inderdaad wat anders moet bouwen, je de code zo ge-
maakt hebt dat veranderingen zo makkelijk mogelijk door te 
voeren zijn.

Als je kijkt naar de manier van werken die wordt aangemoe-
digd in Agile-projecten, dan is één van de belangrijkste uit-
gangspunten dat van snelle feedback. Zoals ook te zien in het 
diagram, zijn de verschillende werkwijzen van Agile bedoeld 
om zo snel mogelijk terugkoppeling te krijgen. Als er één ding 
is dat we geleerd hebben bij softwareontwikkeling, is het wel 
dat alles dat fout kán gaan, fout zál gaan. Als we die wijsheid 
van Murphy toevoegen aan de bevinding van McConnell, dat 
hoe later je een probleem vindt, hoe duurder het is om het op 
te lossen, dan is het duidelijk dat hoe eerder je merkt dat het 
misloopt, hoe beter het is: Fail Early, Fail Often!

Na elke Sprint (Iteratie) kijk je of het goed gaat, en waar je 
bij kunt sturen. Elke dag houd je elkaar op de hoogte van wat 
de status is, en waar de problemen zitten tijdens de stand-
up-meeting (of ‘Daily Scrum’ in Scrum). Elke keer dat je code 
incheckt in de source code repository wordt de code met-
een gecompileerd, gedeployed op een testomgeving, en getest 

Agile-softwareontwikkeling is tegenwoordig overal. Waar 
het een decennium terug echt uitzonderlijk was om een 
Agile project tegen te komen, is het tegenwoordig bijna 
mainstream te noemen. De meeste ontwikkelaars komen 
dus langzamerhand wel in aanraking met deze manier van 
werken. Helaas is het niet altijd even duidelijk wat hierbij 
komt kijken, en is er op meerdere fronten niet altijd goede 
begeleiding beschikbaar. Van requirementsanalyse, via 
planning tot en met de technische werkwijze. En op al die 
vlakken is weldegelijk een inspanning, en aanpassing, nodig 
om succesvol ‘Agile’ te werken.

Voor ontwikkelaars die dicht op de database werken, zijn er 
ook heel specifieke uitdagingen. Veel van de technische ideeën 
uit de Agile-wereld zijn namelijk beïnvloed vanuit de object-
georiënteerde wereld van Smalltalk en Java. Toch zijn veel van 
die ideeën goed toepasbaar binnen Oracle, en kunnen ze ook 
daar veel voordelen bieden. Zeker in projecten waarin dichte 
samenwerking tussen Oracle en Java noodzakelijk is.

Agile
Laten we eerst nog even kort stilstaan bij wat ‘Agile’ nu eigen-
lijk betekent. Of, beter nog, laten we beginnen met wat het 
niet betekent. Het betekent bijvoorbeeld niet ‘niet documen-
teren’, of ‘geen analyse doen’, of ‘niet ontwerpen’. Over het 
algemeen wordt er in de loop van een project juist méér aan-
dacht daaraan besteed, niet minder.

Geschiedenis
De term ‘Agile’ is redelijk nieuw. Tien jaar geleden kwam 
een aantal mensen bij elkaar die, elk op hun eigen manier, 
hadden geconcludeerd dat een andere aanpak bij software-
ontwikkeling gewoon beter werkt. Je moet niet vergeten 
dat uit bijvoorbeeld het raport van de Standish Group in 
1994 bleek dat slechts 15% van IT-projecten slaagde, en dat 
de gemiddelde kosten en tijd op 170% van de oorspronke-
lijke raming uitkwamen. Redenen genoeg om te zoeken naar 
alternatieven.

Agile en Oracle 
gaan goed samen 

Technische competentie onontbeerlijk

door de Continuous Integration Server. Bij elke verandering 
die je maakt, schrijf je direct een ‘microtest’ of unit-test om te 
controleren dat de aanpassing inderdaad dat doet wat je van 
plan was. En als je aan pair-programming doet, corrigeer en 
review je elkaar van minuut tot minuut. Een kortere feedback-
loop is nauwelijks voor te stellen!

Iteratief, incrementeel en multi-disciplinair
De iteratieve aanpak helpt dus om snel bij te sturen. Incre-
menteel werken betekent dat de dingen die in elke sprint ge-
maakt worden niet losse technische onderdelen zijn, die later 
pas aan elkaar worden gekoppeld. Elk stukje werk moet een 
klein stukje functionaliteit aan de eindgebruiker leveren.  
Zodanig dat het in gebruik zou kunnen worden genomen. 

Het komt vaak voor dat in een project meerdere softwarela-
gen dienstdoen, zoals 'Oracle', 'Java service' en een 'web front-
end'. Incrementeel werken betekent dan dat we in elke Sprint, 
en voor elk stukje functionaliteit, voor al die betrokken lagen 
het benodigde werk afmaken en integreren. Dit voorkomt heel 
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Figuur 1: Het doel van Agile werken is zo snel mogelijk terugkoppeling krijgen.
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veel integratieproblemen in een later stadium, maar vergt wel 
van het team dat het doorlopend hecht samenwerkt. Dit is 
ook de reden dat een Scrum-team wordt geacht multi-discipli-
nair te zijn: alle expertise die nodig is om de functionaliteit op 
te leveren moet in één team zitten, zodat we geen lastige af-
hankelijkheden krijgen die ons kunnen vertragen.

Practische implementatie
Bij het werken binnen de korte iteraties willen we ervoor zor-
gen dat we in kleine stapjes verder komen. Die kleine stapjes 
zijn goed, maar brengen meestal boven water dat er wat din-
gen zijn die we moeten doen om iets in productie (of zelfs op 
test) te krijgen, die veel tijd kosten. Een lange testcyclus. Een 
buildproces met veel handmatige stappen. Late integratie tus-
sen componenten. Veel bugs bij acceptatietesten. Om beter 
werk te leveren en vooral om goede samenwerking moge-
lijk te maken tussen de verschillende technische gebieden is 
daarom veel discipline nodig.
Voor de beschreven problemen zijn natuurlijk oplossingen. 
Binnen Agile richten die zich voornamelijk op het verkorten 

Figuur 1: Het doel van Agile werken is zo snel mogelijk terugkoppeling krijgen.
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van de feedbackcycli. In de wereld van Java-development 
spreekt het voor zich dat bij elke verandering, de bijbehorende 
micro-/unit-testen worden geschreven, de code in een source 
code-managementsysteem wordt gezet (subversion, CVS, git), 
de hele codebase automatisch wordt gebouwd door de build-
server, waarbij dan ook meteen alle automatische tests wor-
den uitgevoerd. Mocht er iets misgaan, dan weet je dat binnen 
tien minuten. Dus ook als er 
meerdere mensen aan gerela-
teerde code werken, gaat er 
nooit te veel tijd verloren met 
integreren.

Maar hoe kunnen we het Ora-
cle-specifieke werk hierin op-
nemen? Daar zijn meerdere 
manieren voor. De auteur van 
dit artikel heeft in de loop van de tijd een aantal van Agile’s 
voorwaarden ondersteund met zelfgeschreven oplossingen. En 
voor een aantal andere issues zijn sindsdien standaard biblio-
theken en -methodes beschikbaar gekomen, die we dan ook 
zullen belichten.

Versiebeheer
Een basisbehoefte van elk softwareproject is goed versiebe-
heer. Alle code, zowel Java, als HTML, DDL en databaseproce-
dures, moeten in een centraal versiebeheersysteem staan. Om 
ervoor te zorgen dat de code hanteerbaar blijft, is het ook van 
belang dat de structuur goed ondersteunt dat er met meer-
dere mensen tegelijk aan wordt gewerkt. Voor SQL betekent 
dat bijvoorbeeld dat je het netjes opsplitst in aparte bestan-
den voor verschillende procedures, tabellen, etc. En dat die 
bestanden worden opgedeeld over directories voor verschil-
lende packages. 

Versiebeheer voor alleen de code is niet genoeg. Ook voor de 
databasestructuur is versiebeheer noodzakelijk. Als de nieuwe 
functionaliteit, die in de huidige iteratie speelt, veranderingen 
veroorzaakt in de databasestructuur, dan moeten die veran-
deringen afzonderlijk te releasen zijn. En ook een eventuele 
datamigratie moet dan op eenvoudige wijze uit het systeem 
te halen zijn. In een van de projecten waarbij we dit hebben 
toegepast, is dit geregeld door veranderingen in de database 
door middel van SVN uit de ingecheckte code te extraheren 
en door een zelfgemaakt script te verzamelen in een database-
releasescript. 

Continuous Integration
Continuous Integration is de discipline die elke verande-
ring aan de code in het hele project compileert, test, inpakt 
en deployt naar een testomgeving. Voor systemen die sterk 

afhankelijk zijn van de database komen daar natuurlijk een heel 
scala aan haken en ogen bij kijken.
Zoals al genoemd kan bij de build van het project alle da-
tabasecode worden meegenomen. Op het testen daarvan 
komen we hieronder terug. Het verpakken van de database-
code is te doen op basis van versiebeheer, het goed opsplitsen 
van de code en wat handige buildscripts. Een andere optie is 

het gebruik van een tool als Li-
quiBase (http://www.liquibase.
org/). Hiermee is het aanpas-
sen van het schema, inclusief 
mogelijke datamigraties en roll-
backs, per database-change te 
configureren, en kan bij elke 
release automatisch een migra-
tiescript worden gegenereerd. 
Inclusief alle nodige verande-

ringen tussen de versie die in productie staat, en de versie die 
voor release klaarstaat. 

Het belangrijkste is natuurlijk dat dit soort releasescripts au-
tomatisch worden gegenereerd bij elke build, om die auto-
matische Continuous Integration mogelijk te maken. Als er 
tientallen keren per dag een nieuwe build komt, is het ten-
slotte onmogelijk om dat te doen als de databaseveranderin-
gen niet vanzelf worden meegenomen.

Testen
Als we dan zover zijn dat het hele systeem netjes gebouwd en 
gedeployed wordt bij elke verandering, dan kunnen we ont-
dekken of die laatste verandering er niet voor heeft gezorgd 
dat er iets is stuk gegaan! Dat betekent dat bij elke build er 
een volledige test wordt gedraaid. Dat kan natuurlijk alleen als 
die test er is, en netjes (en snel!) zonder menselijke tussen-
komst uitvoerbaar is.

Aan de Java-kant van dat verhaal zijn er een heleboel mogelijke 
manieren om dat aan te pakken. Het schrijven van micro- (of 
unit-)tests is bijvoorbeeld een geaccepteerde basis voor het 
creëeren van een goed werkend systeem. Ook integratietes-
ten worden vaak met dezelfde technieken geschreven. Maar 
hoe doen we dat testwerk voor de database? 

Eén optie is om de bestaande Java-infrastructuur voor testen 
te gebruiken, en de databasetests vanuit Java te draaien. Zo-
lang dat er niet voor zorgt dat het testwerk op Java-ontwikke-
laars wordt afgeschoven werkt dat prima, maar het maakt het 
draaien van de test wel lastiger en langzamer. De andere optie 
is om in elk geval de microtests te maken en uit te voeren 
binnen de Oracle-omgeving. Via unit-test-frameworks als ut-
PLSQL (utplsql.sf.net), pluto (http://code.google.com/p/pluto-

test-framework/), Oracle SQLDeveloper (http://www.oracle.
com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/
index.html) en/of DBFit (http://www.fitnesse.info/dbfit, meer 
bedoeld voor integratietesten). Een leuke introductie tot deze 
materie is te vinden op http://www.oracleunittesting.com/

Testdata
Als gesteld is het essentieel dat de tests bij elke check-in au-
tomatisch uitvoerbaar zijn. Dat laatste vergt bij databases wat 
extra werk, aangezien de database normaal gesproken de sta-
tus onthoudt. Dus om te voorkomen dat een test alleen de 
eerste keer goed werkt, moet ook de database state worden 
ingesteld voor elke testrun.

Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Het 
is mogelijk om steeds te beginnen met een lege database, die 
te vullen met een basisset testdata, en daarmee te werken. 
Zowel het eerder genoemde LiquiBase, als tools zoals DBU-
nit (http://dbunit.sourceforge.net/) zijn hiervoor goed geschikt, 
maar zelfbouw is niet al te moeilijk.

Je kunt ook een snapshot van een productiedatabase gebrui-
ken, bijvoorbeeld omdat dat een beter beeld van queryper-
formance geeft, en die voor elke testrun terugzetten in diens 
beginstaat. Dit kan met Oracle’s flashback functionaliteit, of 
door de database binnen een virtualisatie systeem te draaien 
met gebruikmaking van de snapshotfunctionaliteit, zodat je 
niet steeds grote hoeveelheden data hoeft te kopiëren. 

Optioneel kun je ervoor kiezen om de tests steeds netjes de 
veranderingen weer te laten opruimen, maar dat heeft een ri-
sico: een test die faalt, kan de database in een verkeerde staat 
achterlaten.

Integratie
Genoemde mogelijkheden zijn stuk voor stuk manieren om ef-
ficiënter te werken, onafhankelijk van welk proces je gebruikt. 
Welke de voorkeur ook heeft, de rode draad van het geheel 
blijft: het werken met kleine stappen, met steeds de feed-
back van de klant. Toch zie je bij veel teams die beginnen met 
Agile dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines 
(Java, front-end, Oracle, Test) nog niet optimaal is. Er wordt 
nog te vaak in een ‘mini-waterval’-modus gewerkt, waarbij de 
Oracle developer eerst zijn taken volbrengt, waarna de Java-
programmeur aan de gang gaat, dan de front-end bovenop de 
Java-service komt, waarna de tests pas plaatsvinden. Vooruit, 
wel allemaal binnen die ene iteratie, maar het werk wordt nog 
steeds niet als team opgepakt. Zonde, want door de focus te 
houden op het helemaal afmaken van elk stuk functionaliteit 
en door dichtere samenwerking tussen de teamleden, zijn die 
laatste hand-offs eenvoudig weg te nemen. 

Hier een streamer? Hier een 
streamer? Hier een streamer? 

Hier een streamer? 
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Het is misschien verrassend dat een verhaal dat begint met 
meer sociale aspecten als het belang van samenwerking met 
de klant, en binnen een team, zoveel aandacht geeft aan dit 
soort technische disciplines. Dat is dan ook één van de valkui-
len bij de introductie van Agile-processen zoals Scrum. De re-
gels van het proces zijn op het oog erg eenvoudig, en zeker als 
je zwaardere processen als RUP en waterval gewend bent, lij-
ken ze makkelijk. Maar als puntje bij paaltje komt merk je, als 
je echt elke twee weken een complete oplevering moet doen, 
dat daar een hoog niveau van technische competentie bij komt 
kijken om het proces te ondersteunen.
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Elke dag houd je elkaar op de hoogte van wat de status is, en waar de pro-

blemen zitten tijdens de stand-up-meeting.


